



PROCESO DE EJECUCIÓN



Cronograma					
NO	Tareas	Semanas del mes de Mayo 2025			
		6 al 9	12 al 16	19 al 23	26 al 30
1	Validación de listado de estudiantes beneficiados con las becas del fondo.				
2	Elaboración de nómina de estudiantes con su información financiera.				
3	Envío de la nómina elaborada a Contraloría para su aprobación.				
4	Envío de la nómina aprobada por Contraloría a la dirección financiera para su desembolso.				



MARIO F. GRULLÓN
Director de Planificación y Desarrollo

