



PROCESO DE EJECUCIÓN



Cronograma					
No.	Tareas	Semanas del mes de Junio 2025			
		2 al 6	9 al 13	16, 17,18 y 20	23 al 27
1	Validación de listado de estudiantes beneficiados con las becas del fondo.				
2	Elaboración de nómina de estudiantes con su información financiera.				
3	Envío de la nómina elaborada a Contraloría para su aprobación.				
4	Envío de la nómina aprobada por Contraloría a la dirección financiera para su desembolso.				


MARIO F. GRULLÓN

Director de Planificación y Desarrollo

